




กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)		
	งาน	จบ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				
			งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ	งาน	จบ		งาน	จบ
4.1 วิเคราะห์ผลสำเร็จของการแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผน	12 ครั้ง	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
4.2 ปรับปรุงและพัฒนา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสามารถแก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดผลสำเร็จ	12 ครั้ง	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		147,600																											


ผู้เสนอแผน


 (นางสาวเกษร รินโสง)
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ


ผู้เสนอแผน

 (นางสาวทัณติมา บาตรโพธิ์)
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้เสนอแผน

 (นางสาวณัฐวดี ร่มกลาง)
 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ผู้เสนอแผน

 (นางสาวศิริพร กาศกระโทก)
 นิติกรปฏิบัติการ

ผู้เสนอแผน .

 (นางสาวนิโลบล อุทัยรัตน์เจริญ)
 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 (นางศุภานัน ไทยอุดม)
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

ผู้อนุมัติแผน

 (นายวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์)
 สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา