



กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)			
	งาน	งบ (บาท)	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.					
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ				
8 จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ	20 ราย	300											20	300																
9 นิคมสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์นิคม ดำเนินการติดตาม เก็บข้อมูลตามแบบรายงานและประเมินผล	1 ครั้ง	300																		1	300									
10 ติดตามการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก	12 ครั้ง	3,400					2	500	2	500	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300	1	300		
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		18,600																												

ผู้เสนอแผน .....  
 (นายธรรมบุญ เกียรติกลางตอน)  
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ.....  
 (นายธรรมบุญ เกียรติกลางตอน)  
 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ

ผู้อนุมัติแผน .....  
 (นายวิวัฒน์ สัตยวงศ์ทิพย์)  
 สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา