

กิจกรรม/ขั้นตอนของกิจกรรม	เป้าหมาย		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4					
	งาน	งบ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ
จัดทำรายงานการตรวจการสหกรณ์เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ (แห่ง)	4						1		1		1				1											
2 ตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 ของสหกรณ์ทั้งหมด																										
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์วิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์สถานภาพสหกรณ์ (ครั้ง)	1				1																					
จัดทำแผนการเข้าตรวจการสหกรณ์ (ครั้ง)	1				1																					
เข้าตรวจการสหกรณ์โดยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ (คงเหลือเป้าหมายอีก 2 แห่ง ในเดือน มิ.ย.67 (แห่ง)	1	800							1	800																
จัดทำรายงานการตรวจการสหกรณ์นายทะเบียนสหกรณ์ (แห่ง)	1								1																	
3 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง																										
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือเข้าติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องให้ดำเนินการตามแผนงานและวิธีการที่กำหนด (สภ.ชุมพวงหนึ่ง จก.) (แห่ง)	1	600	1	0	1	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100								
ติดตามผลและรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นประจำทุกเดือน (แห่ง)	1		1		1		1		1		1		1		1		1									
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		26,600																								

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

โทร


(นายเมธี พัฒนกุล)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

044 242091

ผู้อนุมัติแผน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง



(นายธนาสาร ประทุมวิง)

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง


(นายเมธี พัฒนกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4